
Compteurs intelligents 
 

Réunion FIESC du 20/11/2014  



Compteurs intelligents 

Agenda: 
 

• Planning du déploiement 
 

• Solution technique 

 

• Travaux de préparation 
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Planning du déploiement 
 

 

 

Choix des 
produits 

Pilotes à taille 
réduite avec le but 
de valider les 
fonctionnalités 

Pilotes à taille plus 
importante et choix 
des installateurs 
pour le déploiement 

Début du 
déploiement 
massif des 
compteurs 
intelligents  

95% des 
compteurs 
gaz 
remplacés 

Nov. 2014 

2015: 

1ère partie 2016: 

A partir de mi-2016: 

31/12/2020 
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Planning du déploiement 

 
• Pilotes en 2015: Installation de ~100 à 200 compteurs gaz 

 

• Pilotes en 2016: Installation de ~1000 compteurs de gaz 

 

• Au cours de l’année 2015 un appel d’offres européen sera lancé: 

 
 Concurrence 

 

 Qualification de la main d’œuvre via les projets pilotes 

 

 Contrôle de qualité 

 

 Challenge du roll-out  ~ 100 installations par jour 
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Aperçu global de la solution technique 

 
• Collecte des données  

     des compteurs gaz et  

     eau via le compteur  

     électrique 

 

• Transmission à partir  

     du compteur électrique 

     via PLC et GPRS 
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Solution technique – localisation des compteurs 
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Solution technique – localisation des compteurs 

 
1ère solution: 

 

Connexion filaire M-BUS  

entre le compteur électrique  

et le compteur de gaz: 

 

 Même pièce 

 

 Gaine disponible 
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Solution technique – localisation des compteurs 

 
2e solution: 

 

Connexion aérienne M-BUS 

868MHz entre le compteur  

électrique et le compteur  

de gaz: 

 

 Pièces séparées 

 

 Pas de gaine disponible 
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Travaux de préparation: 
 

• Relevé d’informations utiles en cours: 

 

o Localisation des compteurs 

 

o Nombre de murs entre les compteurs électriques et gaz 

 

o Classification de l’état de l’installation 

 

 Remise en état de l’installation 
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Travaux de préparation 

 
• Relevé de la localisation des compteurs 

48% 

30% 

22% 

Nombre de murs entre les compteurs électriques et gaz 

Même pièce

1 mur

2 murs ou plus
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Travaux de préparation 
 

• Classification des installations 

 

o Analyse de l’état des  

 installations de gaz en cours 

 

o ~8% des installations 

             devront être modifiées ou 

             refaites au cours des  

             prochaines années 

 

 3.000 - 4.000 installations 
 

 

92% 

2% 6% 0% 

Classification des installations gaz 
 

Bon état

Inaccessible

Conduite client

Intervention
Creos
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Travaux de préparation: 
 

Problème de changement de compteur  Problème de conduite du client 
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Travaux de préparation: 
 

• Dans le cadre des nouvelles constructions et des nouvelles 

installations: 

 

o Dans la mesure du possible prévoir une salle commune pour 

l’installation des compteurs (électriques, gaz et eau) 

 

o Prévoir lors de l’installation une possibilité de connecter les 

compteurs électriques et gaz: 

 

 Soit une gaine vide 

 

 Soit une gaine avec un câble (spécifications du câble 

sont encore à définir) 
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